



OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

Reģ.Nr.90000024455, Tālr.: 650-71160, fakss: 650-71161, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv

Civilās aizsardzības komisijas sanāksmes protokols Nr.14

04.09.2013.

Ogrē, Brīvības ielā 33

- SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Skatīt sarakstu (Pielikums Nr.1)
- SANĀKSMI VADA: E.Bartkevičs
- PROTOKOLĒ: D.Līva

U. Ulmanis Šodienas sanāksmes iemesls- preventatīvie pasākumi, lai mazinātu iespējamās nākamās plūdas. Ir jāpārskata arī komisijas sastāvs un izmaiņas kontaktinformācijā. Par šo jautājumu tiks sagatavota arī vēstule kaimiņu novadiem.

E. Bartkevičs Informē, par Ministru kabineta piešķirtajiem līdzekļiem. Pašlaik tiek gatavota topogrāfija, ģeodēzija un notiek projektēšanas darbi. Izstāsta par darba gaitu pie Norupītes ietekas projekta, sūknētavai ir paredzēts tipveida projekts. Laiks ir līdz salam. Līdz tam laikam ir jāatjauno un jāpaceļ dambis mazliet augstāk, jāuzbūvē sūknētava.

Ir šī brīža aerofoto (demonstrē klātesošajiem), Ogres upes ietece tika apsekota kopā ar "Meliorprojekta" un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem. Izstāsta par konstatēto situāciju ar Ogres ieteku Daugavas baseinā. Zem Ogres tilta ir izveidojušās sēres un sanesumi, arī ūdens straume ir sašaurinājusies. Sanesumi ir izveidojušies uz plienakmens. Pārrunā par sanesumiem un par komunikāciju tilta balstiem.

E. Bartkevičs piedāvā risinājumu- pieņemt lēmumu un griezties Valsts krīzes komisijā ar lūgumu iztīrīt šo vietu. Jāraksta vēstuli.

P. Špakovskis Informē klātesošos par aizsargdambja būvēšanā paredzētajiem darbiem tuvākā mēneša laikā.

U. Ulmanis Informē, ka iedzīvotāji, nesagaidot plānveida darbus, paši ir sākuši aizbērt pārrāvumus dambī. Policija ir sastādījusi ziņojumu. Šīs darbības ir pārtrauktas- bēra Ogres ielas 4 iedzīvotāji.

A. Roze Informē par darbiem pie Komunikāciju tilta. Visi plānotie darbi ir pabeigti.

A. Umulis Šobrīd notiek sanāksmes par saskaņošanas lapām. Procedūra būs novienkāršota, būs jāsaskaņo ar mazāk personām un to varēs izdarīt elektroniski. Būs pārstāvis arī no Vides aizsardzības centra. Pārrunā ar P. Špakovski par zivsaimniecības pārstāvja nepieciešamību, varētu būt "Biors".

A. Ratnieks Esam nodrošinājuši perimetra norobežošanu ziemā. Turpināsim darbu.

U. Veliks Pārrunā par spridzināšanas darbiem, to lietderību ar P. Špakovski, U. Ulmani. Problēma ir ar sērēm, tās jālikvidē, lai spridzināšanas darbi būtu lietderīgi.

P.Špakovskis Budžetā ir jāparedz nauda civilajai aizsardzībai.

A. Millers Vajadzības gadījumā varam operatīvi atslēgt elektotīklus. Pārrunā par iepriekšējo gadu pieredzi. Ir problēma ar Čakstes prospektu- transformators atrodas privātpašnieka teritorijā. Pārrunā.

E. Bartkevičs Lūdz Sadales tīkliem palīdzēt operatīvi pārcelt līniju pie Norupītes. Tas ir steidzami.

Dz. Ostaņēvičs Sanesumi ir jāaizvāc. Sūkņu darbība būs efektīvāka. Pārrunā par ūdens līmeni. Ierosina veikt pētījumu par sanesumu izcelsmes vietu. Informē, ka pašvaldībai ir jālūdz Zemkopības ministrijai veikt remontdarbus dambja betonētajās nogāzēs. Tās ir sliktā stāvoklī, iesaka griezties VARAM Krastu stiprināšanas komisijā pēc finansējuma. Ja sanesumi netiks novākti, problēmas ar plūdiem turpināsies. Projektā ir jāparedz arī augstsprieguma staba atrašanās vieta. Pārrunā ar U. Ulmani par sanesumu likvidēšanu.

P.Špakovskis par sanesumu likvidēšanas metodēm lems citas institūcijas. Pārrunā par finansēšanu- tas ir valsts īpašums. Pašvaldība nedrīkst to darīt.

Dz. Ostaņēvičs Ir jāpievērš uzmanība betona dambim Daugavas krastā.

N. Sapožņikovs Pārrunā ar P. Špakovski par kokiem un krūmiem, ar kuriem ir aizaudzis dambis. Nākošnedēļ tiks uzsākti izzāģēšanas darbi, darbs notiks pa kārtām.

U. Veliks Pārrunā ar E. Bartkeviču par tehniskajiem risinājumiem- dambja pacelšanu. Tas būs augstāks par 0,5 m, tiks izmantotas riev sienas.

E. Bartkevičs Pārrunā par iedzīvotāja priekšlikumu,- apzāģēt ledu gar tilta balstiem. Dz. Ostaņēvičs uzskata, ka tā ir viena no efektīvākajām metodēm. Pārrunā . Šim priekšlikumam ir nepieciešams detalizēts apraksts. U. Veliks informē par iespējām izmantot ripzāģi ledus sazāģēšanai.

A. Roze Šī gada plūdi ir stipri sabojājuši Komunikāciju tilta balstus. Pārrunā par tehniskajiem risinājumiem ledus sazāģēšanā, lai pasargātu balstus ar E. Bartkeviču.

U. Ulmanis Izsaka pateicību klātesošajiem par sadarbību. Lūdz, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, palielināt budžetā līdzekļus Civilajai aizsardzībai.

E.Bartkevičs Ir jāparedz resursi nākošā gada budžetā ledus zāgēšanai. Pārrunā ar A. Ratnieku, P. Špakovski par resursiem un risinājumiem. Dz. Ostaņēvičs izstāsta par Ziemeļamerikas un Krievijas pieredzi ledus sazāgēšanā.


P. Špakovskis Ir iespēja dalīties pieredzē ar citām valstīm par šiem jautājumiem. Par ledus zāgēšanu- sagaidīsim detalizētu aprakstu, tad varēsim domāt tālāk.

Sanāksmes vadītājs















E.Bartkevičs

Protokoliste



D. Līva

Sanāksme par civilo aizsardzību
04.09.2013, piedalās:

Nr.	Vārds, uzvārds	Paraksts
1.	Edgars Bastulis	
2.	Jānis Latīss	
3.	Artis Račniks	
4.	Uģis Ulmanis	
5.	Pēteris Umulis	
6.	Māris Melns	
7.	Andris MILLERS	
8.	DRINTARS OSANEVIČS	
9.	Jānis Petronis	
10.	Nikolajs Kuzņecovs	
11.	AIGARS ROZE	
12.	Pēteris Spakovskis	
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		